



Sanierung Werkleitungen Ostermundigen- und Bernstrasse

Projektvorstellung an Delegiertenversammlung QUAV4 | 25. August 2026




Warum die Sanierung jetzt notwendig ist

- Die Wasser- und foliensanierten Gasleitungen (Jg. 1913 / 1925 Gas und Jg. 1940 Wasser) zwischen Bitziusstrasse und Waldeckstrasse müssen dringend erneuert werden. Sie haben das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Ihr Ersatz wurde im Projekt «Tram Bern Ostermundigen» geplant.
- Der Baustart des Projekts «Tram Bern Ostermundigen» verzögert sich, da die Plangenehmigungsverfügung durch das Bundesamt für Verkehr (BAV) noch aussteht.
- Energie Wasser Bern plant, die Leitungen deshalb vorgezogen zu sanieren – für mehr Versorgungssicherheit und um ungeplante, kostenintensive Notfallreparaturen zu vermeiden.






Möglicher Bauablauf - wann und wo wird gebaut?



Möglicher Bauablauf - wann und wo wird gebaut?



Wie sieht unser Zeitplan aus?

2026 | Projekterarbeitung und Bewilligung

- Bauprojekt bis November 2026
- Baueingabe, Ausschreibung und Ausführungsplanung ab Herbst 2026 bis Frühling 2027

2027 | Geplanter Baustart

- Ziel: Sommer 2027 – abhängig von Bewilligung, Vergabe und Kreditgenehmigung

2028 | Abschluss der Bauarbeiten

- Voraussichtlich Herbst 2028

Die Termine sind Zielwerte und können sich noch ändern.



Woran arbeiten wir jetzt?

Wir planen und konkretisieren nun

- Bauablauf mit Vorgaben aus Verkehr und Versorgung
- Verkehrskonzept mit Massnahmen zur Verkehrsführung während Bau → Taskforce Verkehr legt dies übergeordnet fest
- Sicherstellung der Versorgung Gas und Wasser während Bau
- Koordination und Abstimmung mit Tramprojekt, Fernwärmeausbau etc.
- Abstimmung mit Stadt, Stadtgrün, Gemeinde Ostermundigen, Bernmobil, RBS etc.
- Konzept mit Massnahmen zu Kommunikation



Woran arbeiten wir jetzt?

unser Fokus liegt auf folgende Herausforderungen

- Bauen unter Verkehr, in Stosszeiten herrscht eine hohe Verkehrsbelastung
- Verkehrsführung und Sicherheit aller Beteiligten (Baustelle, Strasse, Gehwege, Schulwegsicherheit etc.)
- Werkleitungen sind aufwärtskompatibel mit Tramprojekt zu realisieren
- Trassenfindung für Fernwärmeleitungen, brauchen viel Platz!
- Versorgungssicherheit Gas und Wasser ist jederzeit gewährleistet
- Baumerhalt / Baumschutz (Begleitung Planung und Bauarbeiten durch Baumfachspezialisten)
- Vereinbarungen mit betroffenen Grundeigentümern



Was bedeutet dies für die Anwohnenden

Auswirkungen während Bau

- Gleichzeitige Bauaktivitäten an mehreren Angriffspunkten
- Umsetzung Verkehrsführung für MIV, ÖV, Velo und Fussgänger u.a. mit Betrieb LSA und Verkehrsdienst
- Bestehende Haltstellen Bernmobil werden aufgehoben, provisorische Haltestellen eingerichtet
- Verkehrsumleitung Abschnitt Autobahnbrücke A6 bis Gemeindegrenze, ab Oktober 2027 geplant
- Für notwendige Strassenquerungen ist eine Totalsperre an mehreren Wochenenden unumgänglich
- Temporäre Aufhebung von Parkiermöglichkeiten, im Projektperimeter und anliegenden Strassen
- Zugang zu Liegenschaften, Parkplätze und Garagen werden teilweise temporär eingeschränkt sein (für Fussgänger jederzeit gewährleistet)
- Belastungen durch Lärm, Staub und Baustellenfahrten
- Versorgungsunterbrüche Gas und Wasser, sind unvermeidbar und werden frühzeitig angezeigt



Kommunikation – vorgesehene Massnahmen bis zum Baustart

Wann	vorgesehene Massnahmen
August 2026	Vorabinformation / Begrüssung QUAV4
Bis Dezember 2026	Erhebung «Keyplayer», dies sind wichtige Beteiligte, direkt betroffene Institutionen und Gewerbe
Q1 2027	Projektvorankündigung (Erstkommunikation) per Briefkastenflyer an betroffene Anwohnende im direkten Bauperimeter und per E-Newsletter an «Keyplayer»
Q1 2027	Infoschreiben an Eigentümer, Verwaltungen, etc. (betroffene ewb - Kunden)
Q2 2027	Vorabinformation lokale Anspruchsgruppen wie Vertreterinnen und Vertreter aus Quartier, Schulen und Gewebe, etc.
Bis 1 Monat vor Baustart	Anwohnerinformation mit Informationsveranstaltung zu Baustart mit umfassenden Projektinformationen, Bauablauf, Verkehrseinschränkungen etc. Briefkastenflyer an Anwohnende im grossräumigen Bauperimeter und per E-Newsletter an «Keyplayer»
vor Baustart	Medienmitteilung



Christian Schmid

Senior Projektleiter Fachleitung Rohrmedien

- christian.schmid@ewb.ch
- Tel. 031 321 92 02 (Bürozeiten)

The background of the image shows two construction workers at a construction site. The worker on the left is wearing an orange hard hat with 'KASK' written on it, a yellow t-shirt, and an orange high-visibility vest with reflective silver stripes. The worker on the right is wearing an orange hard hat with 'KASK' written on it, a black puffer jacket, and a bright yellow high-visibility vest with reflective silver stripes and the 'ewb' logo on the chest. They are both looking down at a set of blueprints held by the worker on the right. In the background, there are construction barriers, a traffic light, and a triangular warning sign showing a person digging. A large white circle containing text is overlaid on the right side of the image.

**Vielen Dank für
Ihr Interesse.**

Fragen?